

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

DELIBERATION n° : 2021/041

Réunion du Mardi 30 mars 2021 à 19h
sous la Présidence de M. Yann DUGARD, Maire.

Date de convocation : 23/03/2021

Nombre de Conseillers :

Date d'affichage : 23/03/2021

En exercice : 29

Présents : 23

Votants : 29

Présents : Mme BAUDART Martine, Mme BERGERY Marie-Claude, M. BOLY Francis, M. CARPENTIER Dominique, M. COLSON Pascal arrivé à 19h05, M. COURVOISIER CLEMENT Frédéric arrivé à 19h04, Mme DERVIN Eva, M. DEGEORGES Marc, Mme DION Valentine, M. DUCASTEL Jean, M. DUGARD Yann, Mme FESTUOT Annie, M. GODART Olivier arrivé à 19h03, Mme HAUDECOEUR Agnès, M. LAIES Benoit, Mme LAMPSON Nadège, Mme LAROCHE Gisèle, M. LEBON Christophe, Mme LESUEUR Patricia, M. MACHINET Jean-Baptiste, Mme PAYEN Françoise, M. PREVOT Johnny, M. RENOLLET Hubert.

Excusés avec pouvoir de vote : Mme CORNEVIN CORDONNIER Barbara ayant donné pouvoir de vote à M. BOLY Francis, Mme COSSON Geneviève, ayant donné pouvoir de vote à Mme HAUDECOEUR Agnès, Mme MAROTEAUX Nathalie ayant donné pouvoir de vote à M. DUGARD Yann, M. MOREAU Laurent ayant donné pouvoir de vote à M. DUGARD Yann, Mme ROGER Magali ayant donné pouvoir de vote à M. CARPENTIER Dominique, Mme THOMAS Andrée ayant donné pouvoir de vote à Mme PAYEN Françoise.

Secrétaire de séance : M. LAIES Benoit.

Objet : Avenants aux marchés de travaux du pôle scolaire Dora Lévi

Exposé du Maire,

Le marché du pôle scolaire a été passé pour un montant de 5 927 145,90 €.

Le maire propose de valider les avenants suivants :

Lot n° 8 « Plâtrerie – faux plafonds » – Entreprise CCG

Plus-value de 25 € HT sur le lot n°8

Lot n° 12 « Electricité – courants faibles » – Entreprise CANTARELLI Electricité

Plus-value de 516 € HT sur le lot n° 12

Lot n° 13 « Plomberie » – Entreprise THIRION

Moins-value de 5 256,74 € HT sur le lot n° 13

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à hauteur de 22 voix POUR et 7 ABSTENTIONS (M. COLSON Pascal, Mme COSSON Geneviève, M. COURVOISIER-CLEMENT Frédéric, Mme DERVIN Eva, Mme DION Valentine, Mme HAUDECOEUR Agnès, M. MACHINET Jean Baptiste) décide:

- D'approuver l'avenant n°4 modifié augmentant le montant global et forfaitaire des travaux de construction du lot n° 8 du pôle scolaire Dora Lévi à Vouziers de 25€ HT

- D'approuver l'avenant n° 3 augmentant le montant global et forfaitaire des travaux de construction du lot n° 12 du pôle scolaire Dora Lévi à Vouziers de 516€ HT

.../...

- D'approuver l'avenant n° 4 diminuant le montant global et forfaitaire des travaux de construction du lot n° 13 du pôle scolaire Dora Levi à Vouziers de 5 256,74€ HT
- D'autoriser le Maire à signer tous les actes à intervenir.

Fait en mairie le 06 avril 2021

Le présent acte a été : / 7 AVR 2021


Publié -Notifié le :

Transmis au contrôle de légalité le :

Il est certifié exécutoire.

/ 7 AVR 2021

Le Maire,
Yann DUGARD



Le Maire


Yann DUGARD

